



ÎNCEPUTUL

| | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Inițiere acțiune WiFi4EU | 21.03.2018 15.05.2018 |
| Obținere voucher | 31.10.2018 07.11.2018 |
| Confirmare inițială voucher | 07.11.2018 13.12.2018 |
| Finalizare atribuire voucher | 13.12.2018 19.12.2018 |
| Inițiere studiu documentație tehnică pentru cerere ofertă | 19.12.2018 14.01.2019 |
| Realizarea documentației pentru oferte furnizori servicii | 14.01.2019 |